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Kriterium 05 — Kosten

1 Kriterium Kosten

1.1 Definition

Fir die Bewertung des Kriteriums Kosten werden die Herstellungskosten (Baukosten) der
Trasse fur jede Variante ermittelt. Dabei sind die Einheitspreise fur jede Variante bezogen auf
die gebildete Rubrik gleich. Die Kosten fiir Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen, Baustellenein-
richtungsflachen, Kleinleistungen und Unvorhergesehenes werden prozentual (Erfahrungs-

werte) hinzugerechnet.

Der Erfassung der Daten liegen folgende Merkmale/ Bedingungen/ Annahmen zu Grunde:

e Briickenbauwerke werden unterschieden in EU (Eisenbahnuberfiihrung — Eisenbahn tiber
TVO), SU (StraReniiberfiihrung — TVO uiber Eisenbahn) und BW (Uberfiihrungsbauwerk —
TVO Uber StralRe). Die Einheitspreisermittlung erfolgt anhand der Briickenflache und Bri-
ckenart. Bei der Briickengrdle erfolgt eine weitere Differenzierung in klein, mittel und grof3
in 1.000 m2 Schritten. Die Bruckenflache ergibt sich aus der Stutzweite (LS) x der Nut-
zungsbreite (NBr).

e Stutzbauwerke sind Stutzwande (Stahlbetonkonstruktionen, Spundwandkonstruktionen),
Stitzmauern (Natursteinmauern, Gabionen) und Erdbauwerke (z.B. Bewehrte Erde). Die
Ermittlung des Einheitspreises (EP) erfolgt Gber die m2 der Ansichtsflache unter der An-
nahme, dass alle Stitzbauwerke hier eine Stahlbetonkonstruktion ohne Verblendung sind.
Die Ansichtsflache ergibt sich aus der La&nge und der durchschnittlichen Ansichtshohe der
Stitzbauwerke.

e Stral3e wird definiert in Fahrbahn- und Gehwegkonstruktion (Ober- und Unterbau einschl.
Ablaufe ohne Kanéle und Anbindungen), Erdbau (Abtrag oder Auftrag), Lichtsignalanlagen
(LSA einschl. Kabel und Montage), Stral3enbeleuchtung (Beleuchtungsmast, Leuchtmittel,
Beleuchtungskabel, Anschluss inkl. Montageleistungen) und Abriss Geb&aude (Abriss Erd-
geschoss, halbes Obergeschoss, Dacher). Die Ermittlung der Einheitspreise fur die Fahr-
bahn- und Gehwegkonstruktion und dem Erdbau erfolgt tber die tatsdchliche Flache ein-
schlieZlich Boschungen und ergibt sich aus der Lange x der Breite der jeweiligen Trasse.
Die Ermittlung der Einheitspreise fir die Stralenbeleuchtung erfolgt tber die Anzahl und
die Lange der jeweiligen Trasse mit der Annahme, dass alle 25 m eine Doppelleuchte im
Mittelstreifen errichtet wird. Die Ermittlung der Einheitspreise fur den Abriss der Gebaude
erfolgt Uber die Ermittlung des umbauten Raumes. Dabei wird die durchschnittliche Ge-
baudehdhe mit 7,00 m angenommen.

o Entwasserung sind die unterirdischen Sammelkanéle inklusive Schachtanlagen und deren
Anbindungen an die Ablaufe, Bodenfilter, Vorfluter bzw. sonstigen Einleit- und Reinigungs-

anlagen. Fir die Ermittlung der Einheitspreise bei dem Geh- und Radweg wird fur die
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gesamte Strecke eine Versickerung in Mulden mit spezifischen Investitionskosten pro be-
festigte Flache angesetzt. Fur die Ermittlung der Einheitspreise der Fahrbahn wird die die
Dimensionierung der Sammel — und Ableitungen und deren Lange bestimmt sowie die
Vorflutanlagen inkl. Reinigung und Ruickhalt).

Larmschutz sind die notwendigen Larmschutzwéande, die zur Einhaltung der Grenzwerte
zu errichten sind. Die Ermittlung des Einheitspreises erfolgt tiber Ansichtsflache (Lange x
tatséchliche Hohe).

Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen entstehen durch die Inanspruchnahme von unbefes-
tigten Flachen. Auf die Ermittlung von Einheitspreisen kann verzichtet werden, da eine
Erhéhung der Herstellungskosten um 5% fir jede Variante diese anfallenden Kosten ab-
decken.

Baufeldfreimachung ist hier die Fallung von Baumen mit Rodungen und Entfernen von
Bewuchs und Muttererde. Auf die Ermittlung von Einheitspreisen kann verzichtet werden,
da eine Erhdhung der Herstellungskosten um 3% fiir jede Variante diese anfallenden Kos-
ten abdecken.

Baustelleinrichtungsflache (BE) sind hier Ertlichtigungen von Zufahrtstral3en, Baustellla-
ger- und Containerflachen, Vormontageflachen, ggf. Technologiestreifen. Auf die Ermitt-
lung von Einheitspreisen kann verzichtet werden, da eine Erhohung der Herstellungskos-
ten um 5% fir jede Variante diese anfallenden Kosten abdecken.

Kleinleistungen (KL) sind Markierung und Beschilderung, Baumpflanzungen, Anpassungs-
bereiche usw. Auf die Ermittlung von Einheitspreisen kann verzichtet werden, da eine Er-
hoéhung der Herstellungskosten um 5% fiir jede Variante diese anfallenden Kosten abde-
cken.

Unvorhergesehenes sind alle nicht betrachteten Kosten wie flir Planung, Steuerung,
Grunderwerb und Entschadigung sowie Wartungs- und Unterhaltungskosten. Auf die Er-
mittlung von Einheitspreisen kann verzichtet werden, da eine Erhéhung der Herstellungs-

kosten um 20% firr jede Variante diese anfallenden Kosten abdecken.

1.2 Datengrundlagen

Folgende Daten dienen als Ermittlungsgrundlage:

Lageplane aller Varianten im M1:5000 mit dem Stand 01/2018 auf Grundlage des digitalen
Gelandemodells mit dem 5 m Raster

Die Dokumentation zu den Ingenieurbauwerken (Anlage 13.2b Bauwerksliste mit techni-
schen Angaben).

Die Dokumentation Zusammenstellung direkt betroffener Gebaude (Anlage 13.3e).

Hydraulische Stellungnahme vom 11.01.2018
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e Schalltechnische Untersuchungen vom 22.12.2017

Fur die Erhebung der bewertungsrelevanten Daten zu den Herstellungskosten wurden fol-

gende Arbeitsunterlagen erstellt:

o Bauwerksliste mit technischen Angaben ergénzt um die Einheitspreise (vgl. Anlage 13.5b)

e Ubersicht Stutzbauwerke mit Einheitspreisen (vgl. Anlage 13.5b)

e Ubersicht StraRe mit Preisen (vgl. Anlage 13.5b)

o Entwasserung (Sammelkanale einschl. Schachte sowie sonstige Einleit- und Reinigungs-
anlagen (vgl. Anlage 13.5b)

e Ubersicht Abriss umbauter Raum (Gebaude — vgl. Anlage 13.5c¢)

o Zusammenstellung der bewertungsrelevanten Daten (vgl. Anlage 13.5d)
2 Darstellung der bewertungsrelevanten Daten

Fur das Kriterium Kosten wurden die Einheitspreise der Herstellungskosten fir

e Briuckenbauwerke e Entwasserung
e Stltzbauwerke e Larmschutz
e StralRe

ermittelt und je Variante zusammengestellt. Eine prozentuale Erhéhung erfolgte fiir die Kosten:
e Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen e Kleinleistungen und

e Baufeldfreimachung e Unvorhergesehenes

e Baustelleneinrichtungsflache

mit folgendem Ergebnis (vgl. Anlage 13.5d):

Trasse Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten,
netto brutto brutto gerundet
in € in € in Mio €
Variante Ost V 1.0 138.871.629 165.257.238 165
Variante Ost V 1.1 122.154.861 145.364.284 145
Variante West V 2.0 146.404.512 174.221.369 174
Variante West V 2.1 117.402.708 139.709.222 140
Variante West V 2.2 164.244.661 195.451.146 195
Variante West V 2.3 174.729.978 207.928.674 208
Variante West V 2.0mod 149.790.288 178.250.443 178
Kombivariante 1 126.922.453 151.037.719 151
Kombivariante 2 126.240.645 150.226.367 150
Kombivariante 3 130.580.230 155.390.474 155
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Dokumentation der Machbarkeit der Briickenbauwerke - Kostenfaktoren (netto) Stand: 24.01.2018
Konstruktion Briickenflache Kostenfaktoren, netto

von bis EU sU BW
Einfeldbauwerke als Stahltrogbauwerke 280 m?| - 999 m? 3.700 €/m? 3.550 €/m? 3.400 €/m?
1.000 m?| - 1.999 m? 3.450 €/m? 3.300 €/m? 3.150 €/m?
2.000 m?| - 2.999 m? 3.200 €/m? 3.050 €/m? 2.900 €/m?
Einfeldbauwerke in Stahlverbund, gerade oder gekrummt, mit oder ohne VFT 280 m?| - 999 m? 3.600 €/m? 3.450 €/m? 3.300 €/m?
1.000 m?| - 1.999 m? 3.350 €/m? 3.200 €/m? 3.050 €/m?
2.000 m?| - 2.999 m? 3.100 €/m? 2.950 €/m? 2.800 €/m?
Einfeldbauwerke in Spannbeton, gerade oder gekrimmt 280 m?| - 999 m? 3.500 €/m? 3.350 €/m? 3.200 €/m?
1.000 m?| - 1.999 m? 3.250 €/m? 3.100 €/m? 2.950 €/m?
2.000 m?| - 2.999 m? 3.000 €/m? 2.850 €/m? 2.700 €/m?
Einfeldbauwerke in Stahlbeton, gerade oder gekrimmt 280 m?| - 999 m? 3.400 €/m? 3.250 €/m? 3.100 €/m?
1.000 m?| - 1.999 m? 3.150 €/m? 3.000 €/m? 2.850 €/m?
2.000 m?| - 2.999 m? 2.900 €/m? 2.750 €/m? 2.600 €/m?
3.000 m?| - 6.499 m? 2.650 €/m? 2.500 €/m? 2.350 €/m?
Zwei-/Dreifeldbauwerke in Stahlverbund, gerade oder gekrimmt, mit oder ohne VFT 280 m?| - 999 m? 3.450 €/m? 3.300 €/m? 3.150 €/m?
1.000 m?| - 1.999 m? 3.200 €/m? 3.050 €/m? 2.900 €/m?
2.000 m?| - 2.999 m? 2.950 €/m? 2.800 €/m? 2.650 €/m?
Dreifeldbauwerke in Spannbeton, gerade oder gekrimmt 280 m?| - 999 m? 3.350 €/m? 3.200 €/m? 3.050 €/m?
1.000 m?| - 1.999 m? 3.100 €/m? 2.950 €/m? 2.800 €/m?
2.000 m?| - 2.999 m? 2.850 €/m? 2.700 €/m? 2.550 €/m?
Dreifeldbauwerke in Stahlbeton, gerade oder gekrimmt 280 m?| - 999 m? 3.250 €/m? 3.100 €/m? 2.950 €/m?
1.000 m?| - 1.999 m? 3.000 €/m? 2.850 €/m? 2.700 €/m?
2.000 m?| - 2.999 m? 2.750 €/m? 2.600 €/m? 2.450 €/m?
Vierfeldbauwerke in Stahlverbund, gerade oder gekrimmt, mit oder ohne VFT 3.000 m2| - | 6.499 m? 2.300 €/m? 2.150 €/m? 2.000 €/m?
Sechsfeldbauwerke in Stahlverbund, gerade oder gekrimmt, mit oder ohne VFT 3.000 m?| - 6.499 m? 2.500 €/m? 2.350 €/m? 2.200 €/m?
tunnelférmige Einhausung mit Uberschiittung fir schleifende Kreuzung mit Bahngleis, 3.000 m?| - 6.499 m? 2.650 €/m? 2.500 €/m? -
Einfeldrahmen in Stahlbeton, Seitenwand mit bogenférmigen Offnungen
EU = Eisenbahniiberfiihrung liber StraRen-/Bahnanlagen - hthere statische/dynamische Belastung und Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit als SU und BW
SU = StralReniberfihrung Uber Bahnanlagen - Anpassung der Technologie zur Minimierung der Betriebsbeeinflussung auf der jeweiligen Bahnstrecken
BW = StraRenlberfiihrung Uber Stralenanlagen
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Ubersicht Ingenieurbauwerke - Briickenbauwerke - Kostenannahme Stand: 08.03.2018

Bauwerk Kreuzung mit Konstruktion Krw LW LH KH NBr LS A EP Kosten
gon m m m m m m? €/m?
Trasse - Variante Ost V 1.0 28.899.900 €
BW "An der Wuhlheide" [Stralle An der Wuhlheide groRes Einfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke, Oberleitung StraRenbahn 99,5| 46,00 5,00 2,50/ 18,00 48,00 864 3.300 2.851.200
getrennt vom Uberbau
EU1-0 Gleis 6149 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT) 82,1 34,00 4,50 1,80 16,00] 36,00 576| 3.600 2.073.600
sU1.1-0 Gleis 6148 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 80,1 24,00 6,00 1,40 26,00 26,00 676| 3.450 2.332.200
Bauwerke
sU1.2-0 S-Bahn und Fernbahn Strecke gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 62,1 90,00 6,30 1,60 26,00 92,00 2392 2.800 6.697.600
6153 (FFO) Bauwerke
sU2-0 U-Bahn groRes Einfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke 99,0 50,00 4,00 2,50 26,00/ 52,00 1352  3.200 4.326.400
EU2-0 Gleis 6076 gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Spannbeton 31,2| 140,00 4,50 2,00{ 10,00{ 142,00 1420[  3.100 4.402.000
BW B1/B5 B1/B5 gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 70,2| 104,00 4,70 1,75| 23,00] 106,00 2438| 2.550 6.216.900
Trasse - Variante Ost V 1.1 26.970.300 €
EU1-0-V1.1 Gleis 6149 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT) 54,0 50,00 4,50 2,00 16,00] 52,00 832| 3.600 2.995.200
sU1.1-0 Gleis 6148 gekriimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 80,1 24,00 6,00 1,40 26,00 26,00 676] 3.450 2.332.200
Bauwerke
sU1.2-0 S-Bahn und Fernbahn Strecke gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 62,1 90,00 6,30 1,60 26,00f 92,00 2392 2.800 6.697.600
6153 (FFO) Bauwerke
sU2-0 U-Bahn groRes Einfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke 99,0 50,00 4,00 2,50 26,00] 52,00 1352| 3.200 4.326.400
EU2-0 Gleis 6076 gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Spannbeton 31,2| 140,00 4,50 2,00 10,00{ 142,00 1420| 3.100 4.402.000
BW B1/B5 B1/B5 gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 70,2| 104,00 4,70 1,75/ 23,00{ 106,00 2438 2.550 6.216.900
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Ubersicht Ingenieurbauwerke - Briickenbauwerke - Kostenannahme Stand: 08.03.2018
Bauwerk Kreuzung mit Konstruktion Krw LW LH KH NBr LS A EP Kosten
gon m m m m m m? €/m?
Trasse - Variante West V 2.0 46.317.600 €
EU1-W Gleis 6150 tunnelférmige Einhausung der TVO mit Uberschiittung fiir schleifende Kreuzung mit 14,6| 26,00 4,50 1,00| 230,00/ 28,00 6440| 2.650 17.066.000
Bahngeis, Einfeldrahmen in Stahlbeton, Seitenwand mit bogenformigen Offnungen, NBr
= Laénge der Einhausung
sU1-w Parkeisenbahn / Am Bahnhof, S- | gekrimmtes Sechsfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke 90,0| 214,00 6,30 2,00| 26,00, 216,00 5616| 2.350 13.197.600
Bahn und Fernbahn Strecke 6153
(FFO)
EU1.1-W Kopenicker Str. / Rudolf-Ruhl- Einfeldbauwerk in Spannnbeton 94,0 30,00 4,50 1,50 30,00 32,00 960[ 3.500 3.360.000
Allee
sU2-w U-Bahn gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 91,6| 40,00 4,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
sU3-w Gleis 6070 gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 60,0| 40,00 6,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
EU2-W Gleis 6070 Einfeldbauwerk in Spannnbeton 79,7 37,00 4,50 2,00 12,00/ 39,00 468 3.500 1.638.000
EU3-W Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk in Spannnbeton 96,0/ 30,00 4,50 1,50] 12,00] 32,00 384| 3.500 1.344.000
BW B1/B5 V2 B1/B5 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 95,0/ 35,00 4,70 1,50] 23,00] 37,00 851] 3.200 2.723.200
Trasse - Variante West V 2.1 28.502.800 €
SU1.1-W V2.1 Parkeisenbahn / Am Bahnhof gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 46,9] 36,00 4,50 1,80 26,00 38,00 988| 3.450 3.408.600
Bauwerke
SU1.2-W V2.1 Bahngeis 6150 gekrimmtes Zweifeldbauwerk in Stahlverbund mit VVerbundfertigteilen (VFT), getrennte 38,1 60,00 6,00 1,50/ 26,00 62,00 1612| 3.050 4.916.600
Bauwerke
SU1.3-W V2.1 Fernbahn, Strecke 6153, gekrimmtes Zweifeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 100,0| 50,00 6,30 1,70 26,00 52,00 1352| 3.050 4.123.600
S-Bahn, Strecke 6004 Bauwerke
EU1.1-W K&penicker Str. / Rudolf-Rihl- Einfeldbauwerk in Spannnbeton 94,0 30,00 4,50 1,50 30,00 32,00 960[ 3.500 3.360.000
Allee
sU2-w U-Bahn gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 91,6| 40,00 4,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
SU3-w Gleis 6070 gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 60,0/ 40,00 6,00 2,00/ 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
EU2-W Gleis 6070 Einfeldbauwerk in Spannnbeton 79,7 37,00 4,50 2,00 12,00{ 39,00 468| 3.500 1.638.000
EU3-W Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk in Spannnbeton 96,0/ 30,00 4,50 1,50] 12,00] 32,00 384| 3.500 1.344.000
BW B1/B5 V2 B1/B5 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 95,0 35,00 4,70 1,50 23,00] 37,00 851 3.200 2.723.200
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Bauwerk Kreuzung mit Konstruktion Krw LW LH KH NBr LS A EP Kosten
gon m m m m m m? €/m?
Trasse - Variante West V 2.2 57.568.000 €
EU1-W Gleis 6150 tunnelférmige Einhausung der TVO mit Uberschiittung fiir schleifende Kreuzung mit 14,6| 26,00 4,50 1,00| 230,00/ 28,00 6440| 2.650 17.066.000
Bahngeis, Einfeldrahmen in Stahlbeton, Seitenwand mit bogenformigen Offnungen, NBr =
Lange der Einhausung
SU1-w Parkeisenbahn / Am Bahnhof, S- |gekrimmtes Sechsfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke 90,0 214,00 6,30 2,00 26,00 216,00 5616 2.350 13.197.600
Bahn und Fernbahn Strecke 6153
(FFO)
EU1.1-W Kopenicker Str. / Rudolf-Ruhl- Einfeldbauwerk in Spannnbeton 94,0 30,00 4,50 1,50 30,00 32,00 960[ 3.500 3.360.000
Allee
sU2-w v2.2 U-Bahn gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 99,0 40,00 4,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
SU3-W V2.2 Gleis 6070 schiefes Dreifeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 20,0 110,00 6,00 2,00/ 26,00, 112,00 2912 2.800 8.153.600
Bauwerke
EU2-W V2.2 Gleis 6070 Einfeldbauwerk, Stahltrog (oben liegendes Bauwerk) 34,2| 80,00 4,50 2,000 12,00/ 82,00 984 3.700 3.640.800
EU3-W V2.2 Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk, Stahltrog (oben liegendes Bauwerk) 58,3| 45,00 4,50 2,00 12,00/ 47,00 564| 3.700 2.086.800
BW B1/B5 V2.2 B1/B5 gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 70,0 110,00 4,70 2,00/ 23,00/ 112,00 2576| 2.550 6.568.800
Trasse - Variante West V 2.3 53.644.800 €
BW "An der Wuhlheide" |Strale An der Wuhlheide groRes Einfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke, Oberleitung StraRenbahn 85,01 49,00 5,00 2,40 18,00 51,00 918| 3.300 3.029.400
getrennt vom Uberbau
EU1-W V2.3 Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk, Stahltrog (oben liegendes Tragwerk) 42,4| 80,00 4,50 2,00 13,00/ 82,00 1066|  3.200 3.411.200
BW-RSW TVO Einfeldbauwerk in Stahlbeton 147,8 9,00 3,00 1,50| 26,00] 11,00 286| 3.100 886.600
EU1-W Gleis 6150 tunnelférmige Einhausung der TVO mit Uberschiittung fiir schleifende Kreuzung mit 14,6 26,00 4,50 1,00| 230,00 28,00 6440| 2.650 17.066.000
Bahngeis, Einfeldrahmen in Stahlbeton, Seitenwand mit bogenformigen Offnungen, NBr
= Lange der Einhausung
SU1-w Parkeisenbahn / Am Bahnhof, S- | gekrimmtes Sechsfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke 90,0 214,00 6,30 2,00 26,00 216,00 5616| 2.350 13.197.600
Bahn und Fernbahn Strecke 6153
(FFO)
EU1.1-W K&penicker Str. / Rudolf-Ruhl- Einfeldbauwerk in Spannnbeton 94,0 30,00 4,50 1,50 30,00 32,00 960[ 3.500 3.360.000
Allee
sU2-w U-Bahn gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 91,6| 40,00 4,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
SU3-w Gleis 6070 gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 60,0) 40,00 6,00 2,000 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
EU2-W Gleis 6070 Einfeldbauwerk in Spannnbeton 79,7 37,00 4,50 2,00 12,00{ 39,00 468|  3.500 1.638.000
EU3-W Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk in Spannnbeton 96,0/ 30,00 4,50 1,50] 12,00] 32,00 384| 3.500 1.344.000
BW B1/B5 V2 B1/B5 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 95,0 35,00 4,70 1,50 23,00] 37,00 851 3.200 2.723.200
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Textfeld 1


Neubau einer Stralenverbindung ,An der Wuhlheide® bis Markische Allee Unterlage 6-1, Anlage 13.5b

(Weiterbau der TVO - Tangentiale Verbindung Ost) Seite 4 /11
Ubersicht Ingenieurbauwerke - Briickenbauwerke - Kostenannahme Stand: 08.03.2018
Bauwerk Kreuzung mit Konstruktion Krw LW LH KH NBr LS A EP Kosten
gon m m m m m m? €/m?
Trasse - Variante West V 2.0mod 52.186.300 €
EU1-W Gleis 6150 tunnelférmige Einhausung der TVO mit Uberschiittung fiir schleifende Kreuzung mit 14,6| 26,00 4,50 1,00| 230,00/ 28,00 6440| 2.650 17.066.000
Bahngeis, Einfeldrahmen in Stahlbeton, Seitenwand mit bogenformigen Offnungen, NBr
= Laénge der Einhausung
sU1-w Parkeisenbahn / Am Bahnhof, S- | gekrimmtes Sechsfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke 90,0| 214,00 6,30 2,00| 26,00, 216,00 5616| 2.350 13.197.600
Bahn und Fernbahn Strecke 6153
(FFO)
EU1.1-W Kopenicker Str. / Rudolf-Ruhl- Einfeldbauwerk in Spannnbeton 94,0 30,00 4,50 1,50 30,00 32,00 960[ 3.500 3.360.000
Allee
sU2-w U-Bahn gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 91,6| 40,00 4,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
sU3-w Gleis 6070 gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 60,0| 40,00 6,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
EU2-W-mod Gleis 6070 Einfeldbauwerk, Stahltrog (oben liegendes Bauwerk) 80,0/ 37,00 4,50 2,00 12,00/ 39,00 468 3.700 1.731.600
EU3-W-mod Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk, Stahltrog (oben liegendes Bauwerk) 75,00 35,00 4,50 2,000 12,00/ 37,00 444 3.700 1.642.800
BW B1/B5 V2-mod B1/B5 gekrimmtes Mehrfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke 53,5| 153,00 4,70 2,50| 23,00] 155,00 3565| 2.300 8.199.500
Trasse - Kombivariante 1 30.550.550 €
BW "An der Wuhlheide" |Strale An der Wuhlheide groRes Einfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke, Oberleitung StraRenbahn 99,5 46,00 5,00 2,50 18,00 48,00 864| 3.300 2.851.200
getrennt vom Uberbau
EU1-0 Gleis 6149 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT) 82,1 34,00 4,50 1,80 16,00 36,00 576] 3.600 2.073.600
sU1.1-0 Gleis 6148 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 80,1 24,00 6,00 1,40 26,00 26,00 676] 3.450 2.332.200
Bauwerke
sU1.2-0 S-Bahn und Fernbahn Strecke gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 62,1 90,00 6,30 1,60 26,00 92,00 2392 2.800 6.697.600
6153 (FFO) Bauwerke
EU1-KOMBI-1 BAR 6080 (S-Bahn) Einfeldbauwerk, Stahltrog (oben liegendes Bauwerk) 34,6] 85,00 4,50 2,00 13,00 87,00 1131 3.450 3.901.950
sU2-w U-Bahn gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 91,6| 40,00 4,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
SU3-w Gleis 6070 gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 60,0/ 40,00 6,00 2,00/ 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
EU2-W Gleis 6070 Einfeldbauwerk in Spannnbeton 79,7 37,00 4,50 2,00 12,00{ 39,00 468| 3.500 1.638.000
EU3-W Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk in Spannnbeton 96,0/ 30,00 4,50 1,50] 12,00] 32,00 384| 3.500 1.344.000
BW B1/B5 V2 B1/B5 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 95,0 35,00 4,70 1,50 23,00] 37,00 851 3.200 2.723.200
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Neubau einer Stralenverbindung ,An der Wuhlheide® bis Markische Allee
(Weiterbau der TVO - Tangentiale Verbindung Ost)
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Stand: 08.03.2018

Bauwerk Kreuzung mit Konstruktion Krw LW LH KH NBr LS A EP Kosten
gon m m m m m m? €/m?
Trasse - Kombivariante 2 31.175.000 €
BW "An der Wuhlheide" [Stralle An der Wuhlheide groRes Einfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke, Oberleitung StraRenbahn 99,5| 46,00 5,00 2,50/ 18,00 48,00 864 3.300 2.851.200
getrennt vom Uberbau
EU1-0 Gleis 6149 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT) 82,1 34,00 4,50 1,80 16,00] 36,00 576| 3.600 2.073.600
sU1.1-0 Gleis 6148 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 80,1 24,00 6,00 1,40 26,00 26,00 676| 3.450 2.332.200
Bauwerke
sU1.2-0 S-Bahn und Fernbahn Strecke gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 62,1 90,00 6,30 1,60 26,00 92,00 2392 2.800 6.697.600
6153 (FFO) Bauwerke
EU1-KOMBI-2 BAR 6080 (S-Bahn) Einfeldbauwerk, Stahltrog (oben liegendes Bauwerk) 37,2 80,00 4,50 2,000 16,00/ 82,00 1312]  3.450 4.526.400
sU2-w U-Bahn gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 91,6| 40,00 4,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
sU3-w Gleis 6070 gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 60,0/ 40,00 6,00 2,00) 26,00, 42,00 1092| 3.200 3.494.400
Bauwerke
EU2-W Gleis 6070 Einfeldbauwerk in Spannnbeton 79,7 37,00 4,50 2,00 12,00/ 39,00 468 3.500 1.638.000
EU3-W Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk in Spannnbeton 96,0/ 30,00 4,50 1,50] 12,00] 32,00 384| 3.500 1.344.000
BW B1/B5 V2 B1/B5 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 95,0/ 35,00 4,70 1,50] 23,00] 37,00 851] 3.200 2.723.200
Trasse - Kombivariante 3 29.845.400 €
BW "An der Wuhlheide" |Stral3e An der Wuhlheide groRes Einfeldbauwerk in Stahlverbund, getrennte Bauwerke, Oberleitung StraRenbahn 99,5 46,00 5,00 2,50 18,00 48,00 864 3.300 2.851.200
getrennt vom Uberbau
EU1-0 Gleis 6149 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT) 82,1 34,00 4,50 1,80 16,00 36,00 576| 3.600 2.073.600
SU1.1-0 Gleis 6148 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 80,1 24,00 6,00 1,40 26,00 26,00 676 3.450 2.332.200
Bauwerke
SU1.2-0 S-Bahn und Fernbahn Strecke gekrimmtes Dreifeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 62,1 90,00 6,30 1,60 26,00 92,00 2392 2.800 6.697.600
6153 (FFO) Bauwerke
EU1-KOMBI-3-S-Bahn BAR 6080 (S-Bahn) Einfeldbauwerk, Stahltrog (oben liegendes Bauwerk) 36,0 70,00 4,50 2,000 12,00 72,00 864 3.700 3.196.800
SU2-KOMBI-3 U-Bahn gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 92,0 40,00 4,00 2,00 26,00 42,00 1092 3.200 3.494.400
Bauwerke
SU3-wW Gleis 6070 gerades Einfeldbauwerk in Stahlverbund mit Verbundfertigteilen (VFT), getrennte 60,0 40,00 6,00 2,00 26,00 42,00 1092 3.200 3.494.400
Bauwerke
EU2-W Gleis 6070 Einfeldbauwerk in Spannnbeton 79,7 37,00 4,50 2,000 12,00/ 39,00 468[ 3.500 1.638.000
EU3-W Gleis 6080 (BAR) Einfeldbauwerk in Spannnbeton 96,0 30,00 4,50 1,50 12,00 32,00 384| 3.500 1.344.000
BW B1/B5 V2 B1/B5 gekrimmtes Einfeldbauwerk in Spannbeton, getrennte Bauwerke 95,0 35,00 4,70 1,50 23,00 37,00 851 3.200 2.723.200
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Neubau einer Stralenverbindung ,An der Wuhlheide® bis Markische Allee

Unterlage 6-1, Anlage 13.5b

(Weiterbau der TVO - Tangentiale Verbindung Ost) Seite 6 /11
Ubersicht Ingenieurbauwerke - Stiitzbauwerke - Kostenannahme Ansichtsflache Kostenfaktor
bis 700 m? 1.600 €/m?
von 701 m? bis 1.400 m? 1.500 €/m?
von 1.401 m? bis 2.100 m? 1.400 €/m?
von 2.101 m? bis 2.800 m? 1.300 €/m?
Stiitzbauwerk Lage Lange gemittelte Ansichts-| Einheits-preis Baukosten
Stiitzbauwerk| Ansichtshohe flache
Variante Ost V 1.0 Summe = 11.727.700 €
SW - Siidwest zu BW liber "An der Wuhlheide" stidwestlich im Trennstreifen bei BW (iber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Suidost zu BW (iber "An der Wuhlheide" stidostlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Nordwest zu BW Uber "An der Wuhlheide" nordwestlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 180,0 m 50m 900 m? 1.500 €/m? 1.350.000 €
SW - Nordost zu BW Uber "An der Wuhlheide" norddstlich im Trennstreifen bei BW lber "An der Wuhlheide" 180,0 m 50m 900 m? 1.500 €/m? 1.350.000 €
SW - ostlich zu BW EU1-O slidostlich zu BW EU1-O 136,0 m 0,8 m 102 m? 1.600 €/m? 163.200 €
SW - westlich zu BW SU2-0 (suidlich der U-Bahn) stidwestlich zu BW SU2-O 440,0 m 6,0m 2.640 m? 1.300 €/m? 3.432.000 €
SW - westlich zu BW SU2-O (nérdich der U-Bahn) nordwestlich zu BW SU2-O 175,0m 3,0m 525 m? 1.600 €/m? 840.000 €
SW -nordwestlich zu BW EU2-O nordwestlich zu BW EU2-O 230,0 m 45m 1.035 m? 1.500 €/m? 1.552.500 €
SW - Sudwest zu BW iber B1/B5 stidwestlich im Trennstreifen bei BW liber B1/B5 90,0 m 50m 450 m? 1.600 €/m? 720.000 €
SW - Siidost zu BW Uber B1/B5 stidostlich im Trennstreifen bei BW Uber B1/B5 90,0 m 50m 450 m? 1.600 €/m? 720.000 €
Variante Ost V 1.1 Summe = 8.000.500 €
SW - zu BW EU1-0-V1.1 dstlich zu BW EU1-0-V1.1 im Trennstreifen 160,0 m 1,0m 160 m? 1.600 €/m? 256.000 €
SW - westlich zu BW SU2-O stidwestlich zu BW SU2-O 440,0 m 6,0 m 2.640 m? 1.300 €/m? 3.432.000 €
SW - westlich zu BW SU2-O nordwestlich zu BW SU2-O 1750 m 3,0m 525 m? 1.600 €/m? 840.000 €
SW - nordwestlich zu BW EU2-O nordwestlich zu BW EU2-O 230,0m 45m 1.035 m? 1.500 €/m? 1.552.500 €
SW - Stdwest zu BW Uber B1/B5 stdwestlich im Trennstreifen bei BW iber B1/B5 120,0 m 50m 600 m? 1.600 €/m? 960.000 €
SW - Stdost zu BW ber B1/B5 sudostlich im Trennstreifen bei BW Uber B1/B5 120,0 m 50m 600 m? 1.600 €/m? 960.000 €
Variante West V 2.0 Summe = 5.003.000 €
SW - westlich bei BW EU1-W westlich im Trennstreifen bei BW EU1-W 210,0 m 1,5m 315 m? 1.600 €/m? 504.000 €
SW - éstlich bei BW EU1-W dstlich im Trennstreifen bei BW EU1-W 190,0 m 40m 760 m? 1.500 €/m? 1.140.000 €
SW - 6stlich am nérdlichen Portal BW EU1-W SW - 6stlich am nérdlichen Portal BW EU1-W zw. BAR und TVO 50,0 m 1,5m 75 m? 1.600 €/m? 120.000 €
SW - 6stlich Einmiindung Kopenicker Str. Ostlich Einmindung Képenicker Str zw. BAR und TVO 350,0 m 3,0 m 1.050 m? 1.500 €/m? 1.575.000 €
SW - westlich bei BW Uber B1/ B5 westlich neben Radweg bei BW Uber B1/ B5 110,0 m 4,0m 440 m? 1.600 €/m? 704.000 €
SW - 6stlich bei BW Uber B1/ B5 ostlich im Trennstreifen bei BW Uber B1 / B5 150,0 m 40m 600 m? 1.600 €/m? 960.000 €
Variante West V 2.1 Summe = 1.664.000 €
SW - westlich bei BW lber B1 / B5 westlich neben Radweg bei BW Uber B1/ B5 110,0 m 40m 440 m? 1.600 €/m? 704.000 €
SW - ¢stlich bei BW uber B1 / B5 Ostlich neben Radweg bei BW Uber B1 / B5 150,0 m 40m 600 m? 1.600 €/m? 960.000 €
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Neubau einer Stralenverbindung ,An der Wuhlheide® bis Markische Allee

Unterlage 6-1, Anlage 13.5b

(Weiterbau der TVO - Tangentiale Verbindung Ost) Seite 7 /11
Ubersicht Ingenieurbauwerke - Stiitzbauwerke - Kostenannahme Ansichtsflache Kostenfaktor
bis 700 m? 1.600 €/m?
von 701 m? bis 1.400 m? 1.500 €/m?
von 1.401 m? bis 2.100 m? 1.400 €/m?
von 2.101 m? bis 2.800 m? 1.300 €/m?
Stiitzbauwerk Lage Lange gemittelte Ansichts-| Einheits-preis Baukosten
Stiitzbauwerk| Ansichtshohe flache
Variante West V 2.2 Summe = 5.419.000 €
SW - westlich bei BW EU1-W westlich im Trennstreifen bei BW EU1-W 210,0 m 1,5m 315 m? 1.600 €/m? 504.000 €
SW - éstlich bei BW EU1-W dstlich im Trennstreifen bei BW EU1-W 190,0 m 40m 760 m? 1.500 €/m? 1.140.000 €
SW - 6stlich am nérdlichen Portal BW EU1-W SW - 8stlich am nérdlichen Portal BW EU1-W zw. BAR und TVO 50,0 m 1,5m 75 m? 1.600 €/m? 120.000 €
SW - 6stlich Einmindung Kopenicker Str. Ostlich Einmindung Képenicker Str zw. BAR und TVO 350,0 m 3,0m 1.050 m? 1.500 €/m? 1.575.000 €
SW - siidwestlich bei BW EU2-W V2.2 stidwestlich bei BW EU2-W V2.2 100,0 m 4,0m 400 m? 1.600 €/m? 640.000 €
SW - siidéstlich bei BW EU2-W V2.2 stiddstlich bei BW EU2-W V2.2 30,0 m 40m 75 m? 1.600 €/m? 120.000 €
SW - nordwestlich bei BW EU2-W V2.2 nordwestlich bei BW EU2-W V2.2 30,0m 4,0m 75 m? 1.600 €/m? 120.000 €
SW - westlich bei BW iiber B1/ B5 westlich neben Radweg bei BW (iber B1/ B5 75,0 m 5,0m 375 m? 1.600 €/m? 600.000 €
SW - 6stlich bei BW iber B1 / B5 ostlich im Trennstreifen bei BW ber B1 / B5S 75,0 m 50m 375 m? 1.600 €/m? 600.000 €
Variante West V 2.3 Summe =| 11.829.000 €
SW - Stdwest zu BW Uber "An der Wuhlheide" stidwestlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Stdost zu BW uber "An der Wuhlheide" sudostlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Nordwest zu BW Uber "An der Wuhlheide" nordwestlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 250,0 m 50m 1.250 m? 1.500 €/m? 1.875.000 €
SW - Nordost zu BW iber "An der Wuhlheide" norddstlich im Trennstreifen bei BW uber "An der Wuhlheide" 250,0 m 50m 1.250 m? 1.500 €/m? 1.875.000 €
SW - ostlich bei BW-RSW Ostlich zwischen Radweg und BAR-Bdschung vor BW-RSW 220,0 m 4,0m 880 m? 1.500 €/m? 1.320.000 €
SW - westlich bei BW-RSW westlich im Trennstreifen bei BW-RSW 200,0 m 1,5m 300 m? 1.600 €/m? 480.000 €
SW - westlich bei BW-RSW westlich zwischen Parkeisenbahn und Radweg nach BW-RSW 200,0 m 1,5m 300 m? 1.600 €/m? 480.000 €
SW - westlich bei BW EU1-W westlich im Trennstreifen bei BW EU1-W 210,0 m 1,5m 315 m? 1.600 €/m? 504.000 €
SW - 6stlich bei BW EU1-W odstlich im Trennstreifen bei BW EU1-W 190,0 m 1,5m 285 m? 1.600 €/m? 456.000 €
SW - 6stlich Einmiindung Kopenicker Str. Ostlich Einmundung Képenicker Str zw. BAR und TVO 350,0 m 3,0 m 1.050 m? 1.500 €/m? 1.575.000 €
SW - westlich bei BW Uber B1 / B5 westlich neben Radweg bei BW Uber B1/ B5 110,0 m 4,0 m 440 m? 1.600 €/m? 704.000 €
SW - 6stlich bei BW tber B1 / B5 ostlich im Trennstreifen bei BW iber B1 / B5 150,0 m 40m 600 m? 1.600 €/m? 960.000 €
Variante West V 2.0mod Summe = 4.555.000 €
SW - westlich bei BW EU1-W westlich im Trennstreifen bei BW EU1-W 210,0 m 1,5m 315 m? 1.600 €/m? 504.000 €
SW - 6stlich bei BW EU1-W ostlich im Trennstreifen bei BW EU1-W 190,0 m 4,0m 760 m? 1.500 €/m? 1.140.000 €
SW - &stlich am nérdlichen Portal BW EU1-W SW - 8stlich am nérdlichen Portal BW EU1-W zw. BAR und TVO 50,0 m 1,5m 75 m? 1.600 €/m? 120.000 €
SW - 6stlich Einmiindung K&penicker Str. Ostlich Einmindung Képenicker Str zw. BAR und TVO 350,0 m 3,0m 1.050 m? 1.500 €/m? 1.575.000 €
SW - westlich bei BW liber B1/B5 westlich neben Radweg bei BW Uber B1/ B5 110,0 m 40m 440 m? 1.600 €/m? 704.000 €
SW - 6stlich bei BW (ber B1/B5 ostlich im Trennstreifen bei BW iber B1 / B5 80,0 m 4,0m 320 m? 1.600 €/m? 512.000 €
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Neubau einer Stralenverbindung ,An der Wuhlheide® bis Markische Allee

Unterlage 6-1, Anlage 13.5b

(Weiterbau der TVO - Tangentiale Verbindung Ost) Seite 8 /11
Ubersicht Ingenieurbauwerke - Stiitzbauwerke - Kostenannahme Ansichtsflache Kostenfaktor
bis 700 m? 1.600 €/m?
von 701 m? bis 1.400 m? 1.500 €/m?
von 1.401 m? bis 2.100 m? 1.400 €/m?
von 2.101 m? bis 2.800 m? 1.300 €/m?
Stiitzbauwerk Lage Lange gemittelte Ansichts-| Einheits-preis Baukosten
Stiitzbauwerk| Ansichtshohe flache
Kombivariante 1 Summe = 6.127.200 €
SW - Stidwest zu BW Uber "An der Wuhlheide" stidwestlich im Trennstreifen bei BW Uber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Sudost zu BW tiber "An der Wuhlheide" stidostlich im Trennstreifen bei BW Uber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Nordwest zu BW Uber "An der Wuhlheide" nordwestlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 180,0 m 50m 900 m? 1.500 €/m? 1.350.000 €
SW - Nordost zu BW (iber "An der Wuhlheide" norddstlich im Trennstreifen bei BW Uber "An der Wuhlheide" 180,0 m 50m 900 m? 1.500 €/m? 1.350.000 €
SW - éstlich zu BW EU1-O stidéstlich zu BW EU1-O 136,0 m 0,8 m 102 m? 1.600 €/m? 163.200 €
SW - westlich bei BW uiber B1 / B5 westlich neben Radweg bei BW (iber B1/ B5 110,0 m 4,0m 440 m? 1.600 €/m? 704.000 €
SW - 6stlich bei BW Uiber B1 / B5 ostlich im Trennstreifen bei BW ber B1 / B5 150,0 m 4,0m 600 m? 1.600 €/m? 960.000 €
Kombibereich 2 Summe = 6.127.200 €
SW - Stidwest zu BW Uber "An der Wuhlheide" stidwestlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Siidost zu BW Uber "An der Wuhlheide" stidostlich im Trennstreifen bei BW Uber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Nordwest zu BW Uber "An der Wuhlheide" nordwestlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 180,0 m 50m 900 m? 1.500 €/m? 1.350.000 €
SW - Nordost zu BW Uber "An der Wuhlheide" norddstlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 180,0 m 50m 900 m? 1.500 €/m? 1.350.000 €
SW - éstlich zu BW EU1-O stidéstlich zu BW EU1-O 136,0 m 0,8m 102 m? 1.600 €/m? 163.200 €
SW - westlich bei BW Uiber B1/B5 westlich neben Radweg bei BW Uber B1/ B5 110,0 m 40m 440 m? 1.600 €/m? 704.000 €
SW - 6stlich bei BW ber B1 / B5 ostlich im Trennstreifen bei BW ber B1 / B5S 150,0 m 4.0m 600 m? 1.600 €/m? 960.000 €
Kombibereich 3 Summe = 6.127.200 €
SW - Stdwest zu BW Uber "An der Wuhlheide" stdwestlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Stdost zu BW (iber "An der Wuhlheide" stidostlich im Trennstreifen bei BW ber "An der Wuhlheide" 100,0 m 50m 500 m? 1.600 €/m? 800.000 €
SW - Nordwest zu BW uber "An der Wuhlheide" nordwestlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 180,0 m 50m 900 m? 1.500 €/m? 1.350.000 €
SW - Nordost zu BW Uber "An der Wuhlheide" norddstlich im Trennstreifen bei BW tber "An der Wuhlheide" 180,0 m 50m 900 m? 1.500 €/m? 1.350.000 €
SW - 6stlich zu BW EU1-O stidostlich zu BW EU1-O 136,0 m 0,8 m 102 m? 1.600 €/m? 163.200 €
SW - westlich bei BW tber B1 / B5 westlich neben Radweg bei BW Uber B1 / B5 110,0 m 40m 440 m? 1.600 €/m? 704.000 €
SW - 6stlich bei BW uber B1 / B5 ostlich im Trennstreifen bei BW Uber B1 / BS 150,0 m 40m 600 m? 1.600 €/m? 960.000 €
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Kosten Strae

Bauleistung EP V1.0 Vi V2.0 V2.1 V22 V23 V2.0mod KOMBI 1 KOMBI 2 KOMBI 3

Menge Kosten! Menge Kosten!| Menge Kosten Menge Kosten Menge Kosten Menge| Kosten Menge| Kosten Menge| Kosten Menge| Kosten Menge| Kosten
Fahrbahn einschl. Ablaufe ohne Sammelkansle 200€m?| 99400 19.880.000€| 89.900| 17.980.000€| 99.500| 19.900.000€| 100.000] 20.000.000€| 96300 19.260.000€| 110.100| 22.020.000€| 97.400| 19.480.000€| 104.700| 20.940.000€| 104.600| 20920.000€| 105.100| 21.020.000 €
Radweg so€m?| 33400  1670000€| 33200]  1660.000€| 36.800|  1.840.000€| 37.000]  1.850.000€| 35400  1770000€| 37600  1880.000€| 36.600|  1.830.000€| 35200] 1.760.000€| 34200  1710000€| 35400  1.770.000¢€]
Erdbau Abtrag 20€m?| 100000|  2000000€| 88.000[  1.760.000€| 175.000]  3.500.000€| 106.000]  2120000€| 230.000]  4600.000€| 160.000|  3200.000€| 165000  3.300.000€| 190.000]  3.800.000€| 170.000|  3.400.000€| 200.000|  4.000.000€
Erdbau Auftrag 25€m?| 750000 18.750.000€| 600.000[ 15.000.000€| 380.000|  9.500.000€| 470.000] 11750.000€| 410.000| 10250.000€| 580.000| 14.500.000€| 380.000|  9.500.000€| 490.000| 12.250.000€| 450.000| 11.250.000€| 570.000| 14.250.000 €
Kieine LSA (pro Knotenpunkt) 300.000 €/Stck. 1 300.000 € 1 300.000 € 4|  1.200000€ 4| 1.200000€ 4| 1.200000€ 3 900,000 € 2 600.000 € 1 300000 € 1 300,000 € 1 300.000 €
grofe LSA (pro Knotenpunkt) 600.000 €/Stck. 2| 1.200.000 € 2| 1.200.000€ 2| 1.200000€ 2| 1.200000€ 2| 1.200000€ 2| 1.200000€ 2| 1.200000€ 2| 1.200000€ 2| 1.200.000€ 2| 1.200000€
§;ﬁ’)‘e"be'e“°m”"g (Anzahl Doppelleuchte aller 3,000 €/Stck. 264 792.000 € 258 774.000 € 274 822.000 € 276 828,000 € 264 792,000 € 280 840,000 € 274 822,000 € 280 840,000 € 280 840,000 € 280 840,000 €
Abriss (m? umbauter Raum, H=7,0m) 100€m?|  24542|  2454200€| 21924  2192400€| 51.165|  5116500€| 42525|  4252500€| 53165\ 5316500€| 45990 4599.000€| 35280|  3528.000€| 26460|  2646.000€| 26362| 2636200€| 28252  2825200¢€
Kosten (netto) 47.046.200 € 40.866.400 € 43078500 € 43200500 € 44388500 € 49.139.000 € 40.260.000 € 43.736.000 € 42256200 € 46205200 €

Stand: 28.03.2018


renner
Textfeld 1


Neubau einer Strallenverbindung ,An der Wuhlheide” bis Markische Allee
(Weiterbau der TVO - Tangentiale Verbindung Ost)

Kostenschatzung der Larmschutzwande

Unterlage 6-

1, Anlage 13.5b
Seite 10/11

Bereich Variante
Variante 1 | Variante 1.1 | Variante 2 | Variante 2.1 | Variante 2.2 Variante 2.3 | Variante 2mod |Variante Kombi 1|Variante Kombi 2|Variante Kombi 3
Ostlich der TVO
Kopenicker StraRe 302 [Lange: ca. 200 m  |Ldnge: 200 m Lange: ca. 50 m Lange: 200 m Lange: 200 m
Seniorenheim Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0m Hohe: 2,0m

HadubrandstraRe bis
Dankratweg

Lange: ca. 1.370 m
Hohe: 2,0-4,0m

Lange: 1.370 m
Hohe: 2,0-4,0m

Lange: ca. 700 m
Hohe: 2,0-3,0m
Lange: ca. 360 m
Hohe: 2,0 m

Lange: ca. 700 m
Hohe: 2,0-3,0m
Lange: ca. 360 m
Hohe: 2,0 m

Lange: ca. 700 m
Hohe: 2,0-3,0m
Lange: ca. 360 m
Hohe: 2,0 m

Lange: ca. 700 m
Hohe: 2,0-3,0m
Lange: ca. 360 m
Hohe: 2,0 m

Lange: ca. 700 m
Hohe: 2,0-3,0m
Lange: ca. 360 m
Hohe: 2,0 m

Lange: ca. 700 m
Hohe: 2,0-3,0m
Lange: ca. 360 m
Hohe: 2,0 m

Lange: ca. 720 m
Hohe: 2,0-4,5m
Lange: ca. 360 m
Hohe: 2,0 m

Lange: 1.370 m
Hohe: 2,0-4,0m

Alfelder StralRe bis

Lange: ca. 1.120 m

Lange: ca. 1.120 m

Lange: ca. 910 m

Lange: ca. 910 m

Lange: ca. 1.020 m

Lange: ca. 910 m

Lange: ca. 910 m

Lange: ca. 910 m

Lange: ca. 910 m

Lange: ca. 500 m
Hohe:3,0-6,0m

Debenzer StraRe Hohe: 2,5-4,0m |HOGhe:2,5-4,0m |Hohe:2,0m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Lange: ca. 50 m
Hohe: 2,0 m

Rundweg bis Ldnge: ca. 920 m |Lange: ca. 920 m Lange: ca. 180 m |Ldnge: ca. 180 m |Ldnge: ca.220m Lange: ca. 180 m [Ldnge:ca.50 m Lange: ca. 160 m [Ldnge:ca. 160 m [Ldnge: ca. 160 m

Weilenhoher StralRe Hohe:2,0-4,0m |HOGhe:2,0-40m |Hohe:2,0-2,5m |Hohe:2,0-2,5m |Hohe:2,0m Hohe: 2,0-2,5m [HOhe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m

Westlich der TVO

Zwieseler StraRe . . Lange: ca. 40 m Lange: ca. 40 m . Lange: ca. 40 m Lange: ca. 40 m Lange: ca. 40 m Lange: ca. 40 m Lange: ca. 40 m
Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m Hohe: 2,0 m

Gesamtansichtsfliche: 10.040 m? 10.040 m? 4.730 m? 4.730 m? 4,910 m? 4.730 m? 4.430 m? 4.750 m? 5.515 m? 6.770 m?

3.534.080,00 €

Kosten (brutto): 3.534.080,00 € 1.664.960,00 € 1.664.960,00 € 1.728.320,00 € 1.664.960,00 € 1.559.360,00 € 1.672.000,00 € 1.941.280,00 € 2.383.040,00 €

Kostenbasis: 352 €/m? Mittelwert der Jahre 2011-2015 aus der "Statistik des Lirmschutzes an BundesfernstraRen"

Stand: 01/2018
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Relativer Kostenrahmen Teil Regenentwasserung (Kanal + Anbindungen + Riickhaltung + Reinigung) zur Hydraulischen Stellungnahme vom 11.01.2018

Variante:| V1.0 V1.1 V2.0 V2.1 V2.2 V2.3 V2mod | Kombi 1 | Kombi 2 | Kombi3
EP
Gosamt befestigte Flachen Radweg+Gehweg m?] 33380 33190 36760 36930 35390 37350 36600 35130 35120 35340
Muldenversickerung 8,40 €/m? | [tsde€] 280,4 278,8 308,8 310,2 297,3 313,7 307,4 295,1 295,0 296,9
Gesamt befestigte Flachen Fahrbahn (100%) m?] 99400 89900 99440 99940 96300 | 110050 | 97400 | 104640 | 104590 | 105060
40% m? 39760 35960 39776 39976 | 38520 | 44020 38960 | 41856 | 41836 | 42024
Abschnitt | Reinigungsanlage (RBF) 9,00 €/m? | [tsd€] 357,8 3236 358,0 359,8 346,7 396,2 350,6 376,7 376,5 378,2
Stat. ca. Regenrickhalteanlage (RRB) 18,00 €/m? [tsd€] 715,7 647,3 716,0 719,6 693,4 792,4 701,3 753,4 753,0 756,4
0+000 bis 3+000 Sammlung + Ableitung psch. [tsd€] | 36375 | 36375 | 36375 | 36375 | 36375 | 36375 | 36375 | 36375 | 36375 | 3637.5
Kostenrahmen Bereich | [tsd€] | 4711,0 | 46084 | 47115 | 47169 | 46775 | 48260 | 46894 | 4767,6 | 47671 | 47721
30% m? 29820 26970 29832 29982 28890 33015 | 29220 31392 31377 31518
Abschnitt Il Reinigungsanlage (RBF) [€/m?] 10,50 €/m? | [tsde€] 313,1 283,2 313,2 3148 303,3 346,7 306,8 3296 3295 330,9
Stat. ca. Regenriickhalteanlage (RRB) 25,00 €/m? |  [tsd€] 7455 674,3 7458 749,6 7223 825,4 730,5 7848 7844 788,0
3+000 bis 5+250 Sammlung + Ableitung psch. [tsd€] 20875 | 22875 | 25170 | 2517,0 | 25170 | 2517,0 2517 22875 | 24020 | 2517,0
Kostenrahmen Bereich Il [tsd€] | 33461 | 32449 | 35760 | 3581,4 | 35426 | 3689,0 | 3554,3 | 34019 | 35159 | 36359
20% [m?] 19880 17980 19888 19988 19260 | 22010 19480 | 20928 20918 21012
A%Stzi‘”ci‘; i Regenriickhalteanlage (RRB) 25,00 €/m? |  [tsd€] 497,0 4495 4972 499,7 4815 550,3 487,0 5232 523,0 525,3
54250 bis 6+550 Sammlung + Ableitung (Var. B) psch. [tsdl€] 445,0 445,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 445,0 467,0 490,0
Kostenrahmen Bereich Ill [tsd€] 942,0 894,5 987,2 989,7 971,5 1040,3 977,0 968,2 990,0 1015,3
10% m? 9940 8990 9944 9994 9630 11005 9740 10464 10459 10506
Absst(;?nlt; v Regenriickhalteanlage (RRB) 25,00 €/m? | [tsde] 248,5 2248 248,6 249,9 240,8 275,1 243,5 261,6 261,5 262,7
64550 bis 7+240 Sammiung + Ableitung psch. [tsdl€] 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0
Kostenrahmen Bereich IV [tsd€] 708,5 684,8 708,6 709,9 700,8 735,1 703,5 721,6 721,5 722,7
Variante: V1.0 V1.1 V2.0 V2.1 V2.2 V2.3 V2mod Kombi 1 Kombi 2 Kombi 3
Summe:| [tsd€] 9.988 9.711 10.292 | 10.308 | 10.190 | 10.604 | 10.232 | 10.154 | 10.289 | 10.443

Anlage zur E-Mail vom 5.2.2018

(Kostenrahmen mit relativen Nettokosten zum Vergleich der einzelnen Varianten auf der Grundlage der bisher bekannten Informationen. Ein konkreter Kostenrahmen kann erst im Weiteren Planungsverfahren
gemacht werden, insbesondere nach Erstellung eines genehmigungsfahigen Regenentwasserungskonzeptes.)
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Flachen direkt betroffene Geb&ude ohne Optimierung Gescho Erhe-
Ifd Flur- ) Grund- ss-
. Flur Gemarkung Lage Eigentum Wohnen Wirtschaft 0. Gewerbe « Bemerkung bung
Nr. stlick flache anzahl Seite
V1.0 V11l V2.0 V21l V22 V23 V 2.0mod Ko 1 Ko 2 Ko 3 V1.0 V11l V2.0 V21l V22 V23 V 2.0mod Ko 1 Ko 2 Ko 3 in m2 in OG
1 74 477 Kopenick StralRe zum FEZ Land Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 50 0 0 0 50 1 nicht mehr vorhanden 3
R . ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 560 560 0 560 0 0 0 560 1 nicht mehr vorhanden 1
2 76 477 Kdpenick An der Wuhlheide Land Berlin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 115 0 115 0 0 0 115 1 Trikecenter 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 835 835 835 835 0 0 0 835 1 Treibhaus 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 385 385 385 385 0 0 0 385 1 Lagerhalle 5
3 23 487 Képenick StralRe zum FEZ 2 Land Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 0 0 0 150 1 Nebengelass
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 0 0 0 30 1 Nebengelass 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 0 0 0 50 1 Nebengelass
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 55 55 0 0 0 55 1 FEZ Erlebnispfad
4 21 487 Kopenick An der Wuhlheide 169, 205 Land Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 55 55 0 0 0 55 1 FEZ Erlebnispfad 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 10 1 FEZ Erlebnispfad
5 5 497 Képenick Am Bahnhof Wuhlheide 3 Land Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0 715 715 715 0 0 0 715 1 Leerstand 9
6 51 497 Kopenick Am Bahnhof Wuhlheide 4 DB Netz AG 0 0 185 0 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 1 Wohnen -nicht mehr vorhanden 8
7 31 497 Kopenick Am Bahnhof Wuhlheide 1,2 Land Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320 320 320 0 0 0 320 1 Wainde stehen noch 10
80 80 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1 Wohnen
40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 Wohnen 14
8 5061 117 Marzahn Hadubrandweg 17-24 Land Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 15 15 15 1 15
40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 Wohnen
9 5058 | 117 | Marzahn Hadubrandweg 12-15; Land Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 15 15 15 1 16
Geraldweg 10; Langer Weg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 15 15 15 1
10 1274 6 Biesdorf Geraldweg 10, 10 A, 11 Land Berlin 21 2 L 0 0 0 0 0 o1 o1 0 v v 0 0 0 0 0 0 B ! Wohnen 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1
11 1516 6 Biesdorf Verschiebebahnhof Wuhlheide DB Bahn AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 355 355 355 355 355 0 0 355 1 Ruine Bahn 12
12 1413 6 Biesdorf Arnfriedweg 6 A, Bahnweg, Land Berlin 50 50 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 Wohnen 18
Geraldweg, Langer Weg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 1
13 314 10 Biesdorf Klara-Schabbel-StraRe 37 privat ) 2 L 0 0 0 0 0 0 e 0 U g 0 0 0 0 0 0 0 % 1 Wohnen 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 0 55 55 1
DB Netz AG i
14 16/2 10 Biesdorf Verschiebebahnhof Wuhiheide etz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1 Ruine Bahn 13
Eig. des Volkes in 16/2 enthalten
. Lauchhammerstral3e 21, Stader
15 266 10 Biesdorf Str 10 DB Netz AG 70 70 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1 Wohnen 21
16 341 10 Biesdorf LauchhammerstraRe 23A privat 0 L L 0 0 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 30 30 1 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
17 214/2 10 Biesdorf Stader StraRRe 8 privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 22
100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 Wohnen
18 265 10 Biesdorf Stader StraRe 6, 6A privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5 g 0 0 0 0 0 0 0 $ 1 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
19 71/14 10 Biesdorf Rageliner Strake 5 privat 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 1 Wohnen 24
20 237 10 Biesdorf Schackelsterstrale 20 privat 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 Wohnen 25
21 498 11 Biesdorf SchackelsterstraRe 21 BVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 390 1 Umformer 26
22 315/12 11 Biesdorf Debenzer StralRe 6 Liegenschaftsfond 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 ! Wohnen 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
23 316/12 11 Biesdorf Debenzer Stral3e 8 Liegenschaftsfond 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 ! Wohnen 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
24 320/13 12 Biesdorf Vorstadtweg Land Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 30
25 322/13 12 Biesdorf Vorstadtweg 44 Liegenschaftsfond 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1 Wohnen
26 324/13 12 Biesdorf Vorstadtweg 42 Liegenschaftsfond LE] LE] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ! Wohnen 31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1 Wohnen
27 326/13 12 Biesdorf Vorstadtweg 40 Liegenschaftsfond 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 32
28 328/13 12 Biesdorf Vorstadtweg 38 privat 5 LE] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ! Wohnen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65 1
29 251/13 12 Biesdorf Vorstadtweg 34 privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 33
30 249/13 12 Biesdorf Vorstadtweg 32 privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 34
31 13/6 12 Biesdorf Vorstadtweg 30 privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1
32 17/18 12 Biesdorf Vorstadtweg 24 privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 35
33 121/39 20 Friedrichsfelde [  Alt-Friedrichsfelde 62, 62A Liegenschaftsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0 265 1 ALK Geb?ude 39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 390 1 Musterhduser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 1925 1925 0 1925 1925 1925 1925 1 Treibhauser(T1-7) ohne Funktion
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 230 0 0 230 0 0 0 0 0 230 1 Schuppen ohne Funktion 37
o L . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 250 0 0 250 0 0 0 0 0 250 1 Anzuchttreibhduser ohne Funktion
34 132/38 20 Friedrichsfelde [  Alt-Friedrichsfelde 62C Liegenschaftsfond
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 425 425 425 0 425 425 425 425 1 Gebaude (Geb1-3) ohne Funktion
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 180 0 180 180 180 120 2 Heizwerk ohne Funktion 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 450 450 450 450 450 300 2 Gebaude (Geb4-5) ohne Funktion
35 340/32 1 Biesdorf WeiRenhoher Strafte 1 privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 285 285 285 285 285 0 285 285 285 285 1 KFz Werkstatt 36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 0 95 95 95 95 1 KFz Werkstatt
Summe Abrissflachen betroff. Gebaude getrennt n. Wohnen / Wirtschaft 0. Gewerbe 1.256 1132 185 0 185 185 185 0 261 426 2.250 2.000 7.110 6.075 7.410 6.385 4.855 3.780 3.505 3.610
Bei 2 Geschossen wird die Flache fur die
Berechnung des umbauten Raumes mit dem Faktor
1,5 vergroBert
V1.0 V1.1 V2.0 V2.1 V2.2 V2.3 [V2.0mod|{KOMBI 1|KOMBI 2|KOMBI 3
. . 1.256 1132 185 0 185 185 185 0 261 426
Abrissflachen Wohnen
q x g 2.250 2.000 7.110 6.075 7.410 6.385 4.855 3.780 3.505 3.610
Abrissflachen Wirtschaft oder Gewerbe
Summe Abrisslachen betroffener Gebaude
" 3506 | 3.132 | 7.295 | 6.075 | 7.595 | 6570 | 5.040 | 3.780 | 3.766 | 4.036
gesamt (m?2?)
Umbauter Raum gesamt (m3) 24.542 | 21.924 | 51.065 | 42.525 | 53.165 | 45.990 | 35.280 | 26.460 | 26.362 28.252

Unterlage 6-1, Anlage 13.5¢
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K05 Zusammenstellung der Kosten

Trasse Stiitzbauwer | Briicken Strafe Entwésser-ung| Larmschutz || Zwischen- (| Ausgleichs- | Baufeld- BE KL Unvorher- Gesamt- Gesamt- Gesamt-
ke (Kanal+Anbind- gem. summe und Ersatz- | freimachung geshenes kosten, kosten, kosten, brutto
ungen) gem. |Kostenschitz- mafnahmen netto brutto gerundet
relativen ung
Kostenrahmen
BWB

5% 3% 5% 5% 20% in € in€ in Mio. €
Variante Ost V 1.0 11.727.700 €| 28.899.900 €| 47.046.200 € 9.988.000 € 2.969.815 €|| 100.631.615 € 5.031.581 € 3.018.948 € 5.031.581 € 5.031.581 €| 20.126.323 €|| 138.871.629 €|| 165.257.238 € 165
Variante Ost V 1.1 8.000.500 €| 26.970.300 €| 40.866.400 € 9.711.000 € 2.969.815€|| 88.518.015 €|| 4.425.901 € 2.655.540 € 4.425.901 € 4.425.901 €| 17.703.603 €|| 122.154.861 €|| 145.364.284 € 145
Variante West V 2.0 5.003.000 €| 46.317.600 €[ 43.078.500 € 10.292.000 € 1.399.126 €| 106.090.226 €|| 5.304.511 € 3.182.707 € 5.304.511 € 5.304.511 €| 21.218.045 €|| 146.404.512 €|[ 174.221.369 € 174
Variante West V 2.1 1.664.000 €| 28.502.800 €| 43.200.500 € 10.308.000 € 1.399.126 €|| 85.074.426 €|| 4.253.721 € 2.552.233 € 4.253.721 € 4.253.721€| 17.014.885 €| 117.402.708 €|| 139.709.222 € 140
Variante West V 2.2 5.419.000 €| 57.568.000 €[ 44.388.500 € 10.190.000 € 1.452.370 €)| 119.017.870 €|| 5.950.894 € 3.570.536 € 5.950.894 € 5.950.894 €| 23.803.574 €|| 164.244.661 €|[ 195.451.146 € 195
Variante West V 2.3 11.829.000 €| 53.644.800 €| 49.139.000 € 10.604.000 € 1.399.126 €| 126.615.926 €|| 6.330.796 € 3.798.478 € 6.330.796 € 6.330.796 €| 25.323.185 €|| 174.729.978 €|[ 207.928.674 € 208
Variante West V 2.0mod 4.555.000 €| 52.186.300 €| 40.260.000 € 10.232.000 € 1.310.387 €|| 108.543.687 €|| 5.427.184 € 3.256.311 € 5.427.184 € 5.427.184 €| 21.708.737 €| 149.790.288 €|[ 178.250.443 € 178
Kombivariante 1 6.127.200 €| 30.550.550 €| 43.736.000 € 10.154.000 € 1.405.042 €|| 91.972.792 €|| 4.598.640 € 2.759.184 € 4.598.640 € 4.598.640 €| 18.394.558 €| 126.922.453 €|| 151.037.719 € 151
Kombivariante 2 6.127.200 €| 31.175.000 €| 42.256.200 € 10.289.000 € 1.631.328 €|| 91.478.728 €|| 4.573.936 € 2.744.362 € 4.573.936 € 4.573.936 €| 18.295.746 €| 126.240.645 €|| 150.226.367 € 150
Kombivariante 3 6.127.200 €| 29.845.400 €| 46.205.200 € 10.443.000 € 2.002.555 €|| 94.623.355 €|| 4.731.168 € 2.838.701 € 4.731.168 € 4.731.168 €| 18.924.671 €| 130.580.230 €|| 155.390.474 € 155
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