
INFORMATIONSVERANSTALTUNG
Ersatzneubau der Langen Brücke in Berlin Köpenick 
und BVG-Straßenbahnbauvorhaben 
08. Juli 2026 Beginn: 17.30 Uhr

Bild: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



00 Moderation
Dipl.-Ing. Arne Huhn
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Abteilung Tiefbau
Bereichsleiter Brücken- / Ingenieurbau - Entwurf/ Ausführung

.01 Ersatzneubau der Brücke, Brückenplanung und Bauablauf
Dipl.-Ing. Michael Fischer
Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG
Abteilungsleiter Ingenieurbau

02 Verkehrsplanung und –führung während der Bauzeit
Dipl.-Ing. Thomas Pilz
proVIA Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH 
Projektleiter Verkehrsanlagenplanung

03 Gleiserneuerung und barrierefreier Ausbau der Haltestellen
Dipl. Betriebswirt Sven Janca-Stahl
Infrastrukturprojekte Straßenbahn
Grundinstandsetzung TI.IN-GI-C2

04 Umweltfachplanung
M. Sc. Juliana Schöne
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 
Projektingenieurin Umwelt

05 Diskussion und Fragerunde
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Dipl.-Ing. Ingolf Knappe
Ingenieurbüro Wosnitza & Knappe
Projektleiter Planung Straßenbahn



Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU)
• Ersatzneubau Lange Brücke

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Straßenbahn
• Straßenbahnbauvorhaben

Verschiedene Leitungsbetriebe
• Leitungsplanung

Vorhabensträger
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Beauftragung 
Planungsbüro

2021

Zeitschiene
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2021

Grundlagen-
ermittlung

Leistungsphase 2

Leistungsphase 2

Erarbeitung von 
Varianten

2021

2024

Genehmigung 
Vorzugsvariante

Leistungsphase 2

Leistungsphase 3

Bauplanungs-
unterlagen

2026

Anfang 2027

Beginn 
Genehmigungs-

planung
Leistungsphase 4 

2029

Ausschreibungs-
unterlagen

Leistungsphase 5/6 

Leistungsphase 4 

Planfeststellungs-
verfahren

2027/2028

Baudurchführung

2030-2034



ERSATZNEUBAU 
DER
BRÜCKE
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Bild: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



1. Darstellung der Maßnahme

Seite 6

Worum geht es eigentlich?
Die Lange Brücke befindet sich in 
Treptow-Köpenick. 

Die Lange Brücke überführt das 
Fließgewässer Dahme.
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1. Darstellung der Maßnahme
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Worum geht es eigentlich?
Die Lange Brücke überführt die 
Müggelheimer Straße und die 
Straßenbahnlinien über die Dahme.
Sie verbindet die Köpenicker Altstadt 
mit der Köllnischen Vorstadt und dem 
Ortsteil Spindlersfeld.

Quelle: Openstreetmap



1. Darstellung der Maßnahme

Zentrale Verkehrsverbindung
Zwischen dem Köllnischen Platz und dem 
Schloßplatz

Umfeld
Anwohner, Geschäfte, denkmalgeschützte Bauten, 
Schloß, Uferpromenaden, Marinekameradschaft, 
Hotel

Verkehrsteilnehmer
Straßenverkehr, Geh- und Radwegverkehr, 
Straßenbahn, Schiffsverkehr
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Bild: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



1. Darstellung der Maßnahme

Seite 9

Worum geht es eigentlich?
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- Bestandsuferwände

- Leitwerke

- Stützbauwerke Baubehelfe

- Behelfsbrücken

- Historische Brücke

- Stützbauwerke

- Ist-Zustand

Bild: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



2. Aktuelle Situation
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Ist-Zustand

• Defizite Tragfähigkeit (Setzungen)

• Verkehrliche Einschränkungen

• Weitere Sanierungsmaßnahmen nicht 

möglich

• Hoher Unterhaltungsaufwand durch 

Behelfsbrücken

• Gestalterisch unbefriedigend

• Schifffahrtsöffnung ungenügend

• Leitungsbestand

Bilder: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



2. Aktuelle Situation
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Ist-Zustand
• Historische Brücke



2. Aktuelle Situation
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Ist-Zustand
• Zwei Behelfsbrücken



2. Aktuelle Situation
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Besonderheiten und Ziele

• Bauen im Bestand, Bauen unter weitestgehender Aufrechterhaltung der bestehenden 
Verkehrsbeziehungen, Bauen mit beengten Platzverhältnissen, Bauumsetzung in mehreren Bauabschnitten 
und Bauphasen, Bauen mit einer Vielzahl an Beteiligten

• komplexe Anforderungen hinsichtlich Planung, Koordination und Bauabwicklung

• Umverteilung der vorhandenen Verkehrsflächen, hin zu einer verkehrswendetauglichen Brücke

• Verbesserung und Neugestaltung der Verkehrsbeziehungen

• Berücksichtigung einer separaten Straßenbahnanlage in Mittellage

• städtebaulich-architektonische Integration in das Umfeld mit der historischen Stadtansicht und Aufwertung 
des künftigen Stadtraums als stadtgestalterisches Element unter Beachtung der denkmalschutzrechtlichen 
Belange

• Planung und Bauausführung mit Anreizen zur schnellen Bauweise

• Planung und Bauausführung unter Einhaltung von Planungsgrundsätzen zur 
Robustheit und Nachhaltigkeit



3. Ersatzneubau
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Bestand

Neubau



3. Ersatzneubau

Bestand

Neubau
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3. Ersatzneubau
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Quelle: Leonhardt, Andrä und Partner VBI AG



3. Ersatzneubau
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Quelle: Leonhardt, Andrä und Partner VBI AG



3. Ersatzneubau

Bauphase 1
Rückbau Historische Brücke, Ersatzneubau 
südliche Straßenbrücke

Bauphase 2
Rückbau Behelfsbrücken, Ersatzneubau nördliche 
Straßenbrücke und BVG-Brücke, Straßen- und 
Gleisbauarbeiten

Bauphase 3
Straßenbahnbau
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• Rückbau Unterbauten 
historische Brücke

• Neubau neue Pfeiler
• Neubau Stützwände und 

Widerlager

3. Ersatzneubau – ausgewählte Bauphasen
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• Verkehr über 
Behelfsbrücken

• Leitungen umverlegt
• Rückbau Überbau 

historische Brücke



3. Ersatzneubau – ausgewählte Bauphasen
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• Vorfertigung neue Brücke



3. Ersatzneubau – ausgewählte Bauphasen
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• Einschub neue Brücke



3. Ersatzneubau – ausgewählte Bauphasen
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• Einschub neue Brücke



3. Ersatzneubau – ausgewählte Bauphasen
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• Einschub neue Brücke
• Komplettierung



3. Ersatzneubau – ausgewählte Bauphasen
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• Rückbau Behelfsbrücken



3. Ersatzneubau – ausgewählte Bauphasen

Seite 25 08.07.2026 – Informationsveranstaltung - Ersatzneubau Lange Brücke in Berlin-Köpenick

• Neubau neue Brücken 
analog Bauphase 1



3. Ersatzneubau

Seite 26 Quelle: Leonhardt, Andrä und Partner VBI AG
Visualisierung: MOREAN GmbH



02

VERKEHRS-
PLANUNG UND –
FÜHRUNG
WÄHREND DER 
BAUZEIT

Bild: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



Lageplan 1

1. Lagepläne Verkehrsanlagenplanung
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Lageplan 2

1. Lagepläne Verkehrsanlagenplanung

Seite 29 08.07.2026 – Informationsveranstaltung - Ersatzneubau Lange Brücke Berlin Treptow-Köpenick



Lageplan 2

1. Lagepläne Verkehrsanlagenplanung
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2. Straßenquerschnitt
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Straßenquerschnitt 



3. Verkehrsführung während der Bauzeit
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Bestand



3. Verkehrsführung während der Bauzeit

Seite 33

Bauphase 01
- Abbruch historische Lange Brücke
- Verkehrsführung über nördliche 

und südliche Behelfsbrücke
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3. Verkehrsführung während der Bauzeit
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Bauphase 02
- Abbruch nördliche und südliche

Behelfsbrücke
- Straßen- und Gleisbauarbeiten
- Verkehrsführung über südliche

Straßenbrücke



3. Verkehrsführung während der Bauzeit

Seite 35 08.07.2026 – Informationsveranstaltung - Ersatzneubau Lange Brücke Berlin Treptow-Köpenick

Bauphase 03
- Bau südliche Gleisanlagen und

Vervollständigung südliche
Fahrbahn

- Verkehrsführung über beide
Straßenbrücken
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GLEISERNEUERUNG 
UND 
BARRIEREFREIER 
AUSBAU DER 
HALTESTELLEN

Quelle: B.Z. – Die Stimme BerlinsBild: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



1. Projekteinführung - Ausgangslage
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Quelle: nicht bekannt



Räumliche
Einordnung

1. Projektgrenzen - BVG Vorhaben

Seite 38

Quelle: Geoportal Berlin
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2. Planung Lange Brücke
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2. Planung Lange Brücke
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2. Planung barrierefreier Ausbau der Hst. „Köllnischer Platz“
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2. Planung KP 
Köllnischen Platz
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2. Planung barrierefreier Ausbau der Hst. „Schloßplatz Köpenick “

Schönhauser Allee Arcaden
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Köllnischer Platz Dänenstraße



2. Planung KP
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Aufgaben & 
Anpassungsbereiche

• Straße Alt-Köpenick
• Grünstraße
• Oberfläche Schloßplatz
• Fußweg in der 

Müggelheimer Straße
• Umsetzung Pferd & Uhr

2. Abstimmung zur (Oberflächen-) Gestaltung vom Schloßplatz 
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2. Anschlussplanung - 2. Gleis Müggelheimer Straße
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Untersuchung: Verschwenkung und Aufrechterhaltung Straßenbahnbetrieb: Eingleisigkeit über die Brücke im Gegenverkehr

3. bauzeitlichen Verkehrsführung: Abbruch der historischen Brücke
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3. bauzeitlichen Verkehrsführung BVG
West
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3. bauzeitlichen Verkehrsführung BVG
Ost
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3. bauzeitlichen Verkehrsführung Anschlussplanung - 2. Gleis
Fahrtrichtung Ost & neues Gleis

Seite 50 08.07.2026 – Informationsveranstaltung - Ersatzneubau Lange Brücke in Berlin-Köpenick



UMWELTFACH-
PLANUNG

04

Bild: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



Umweltrechtliche Genehmigungsplanung – Ein Überblick
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Rechtl. Rahmen

BNatSchG

UVPG

WHG

BImSchG

KSG

div. Verordnungen

Schutzgüter

Tiere und Pflanzen

Böden

Gewässer (inkl. Ufer)

Luft und Klima

Landschaft

Erholung und Gesundheit

Unterlagen

Umweltverträglichkeitsprüfung

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Lärmgutachten

FB Wasserrahmenrichtlinie



Umweltplanung – am Bsp. Landschaftspflegerischer Begleitplan
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1. Erhebung des Status Quo

2. Konfliktanalyse 

3. Vermeidung und Minderung 
im iterativen 
Planungsprozess

4. Konfliktbewältigung durch 
Eingriff-Ausgleich-
Bilanzierung

5. Umsetzen von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen



DISKUSSION
UND 
FRAGERUNDE
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Bild: Meyerfoto, Iwo Hoffmann



VIELEN DANK.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
HTTPS://WWW.BERLIN.DE/SEN/UVK/MOBILITAET-UND-
VERKEHR/INFRASTRUKTUR/BRUECKENBAU/LANGE-BRUECKE/


